
מתקני תחבורה ציבורית בעיר בית שמש

2025ינואר 



.מהלך לאומי רחבהינו , לתחבורה הציבורית בישראלקידום תשתיות תומכות 

,מימוש של תכנית אסטרטגית ארצית למתקני תשתית שכוללת הסדרה קניינית וסטטוטורית

.  משרד התחבורה מקדםאשר המשמעותי ביותר צ"תחפרויקט התשתיתהינם כרגע בגדר -הקמה וחשמול מתקני תשתית בכל הארץ 

-בדיון שנערך בתאריך הע"ולנתההוצגה ואומצה על ידי התכנית. האסטרטגית נערכת בתיאום עם גופי התכנון בישראלהתכנית
.  קישור לדיון בנספח–30.6.2020

.  באופן תדיר יחסית בתחבורה ציבוריתשתושביה משתמשים היא עיר , בחבל עדולםבית שמש היושבת 

לרמה של  , אפילו בקנה מידה ישראלי, בשני העשורים הקרובים הינם גבוהים במיוחדבה שצפויים לחול גידול וההתרחבות הבנוסף לכך 

.מספר התושבים הקייםהכפלת 

חניוני  ;ה חשיבות רבה לתכנון צופה פני עתיד של התשתיות שנועדו לסייע בהפעלת שירות תחבורה ציבוריתנהיר כי ישנ, לאור זאת

תחילה יסקר אופן  . חניוני הלילהזה יסקרו התהליכים לקידום תשתיות אלו בדגש על במסמך .תפעולייםמסופי נוסעים ומסופים , לילה

בשנים  ל"צתאי "איתור שטחים ראשוני שנערך ע: אחרי כן יוצגו בתמצות שתי בחינות שנערכו. הגדרת הצורך של התשתיות הנדרשות

.  במסגרת תכנון סטטוטורי של חניוני הלילה, 2023י נתיבי ישראל בשנת "ובחינת חלופות מאקרו ומיקרו שנערכו ע;2019-2020

בשקיפות  , שיערך בעקבותיו היא שיתוף וועדת התכנון בתהליך שנערך עד כה לקידום הנושא( או שורת דיונים)מטרת המסמך וכן הדיון 

הרשות לתחבורה הציבורית וגופי הסמך המלווים את הפרויקטים מבקשים כמו  . ובראי מענה על צרכי רווחת הציבור הקיימים והעתידיים

ניתן לממש את  המלצותיה והעדפותיה על מנת שיהיה , וועדת התכנון תוכל לתת את התייחסותה, כן כי אחרי הכרות עם כלל השלבים

.  הלכה למעשה, המתקנים

מבוא 



ראשי פרקים

הגדרות ומתודולגיה לגיבוש צרכי תשתיות  1.

צ עבור מרחב בית שמש וחבל עדולם"התח

צ"סקירת עבודת לאיתור תשתיות תח2.

צוות תכנית אב  )2019-2020שנערכה ב

(לתחבורה

סקירת החלופות שנסקרו במסגרת תכנון  3.

(נתיבי ישראל)2023סטטוטורי בשנת 

סיכום והמלצות-צ "תכנית אסטרטגית לתח4.

בחלק הראשון של מסמך זה ייסקרו המאפיינים העיקריים של מתקני  

תוצג , אחרי הצגת כלל סוגי המתקנים. תשתיות לתחבורה ציבורית

והאופן שבו  , המתודולוגיה הספציפית לחישוב גודל של חניוני לילה

.הוערך הצורך העתידי של מתקנים אלו בבית שמש

ל לבחינת  "בחלק השני מוצגת עבודה שנערכה בהזמנת צתא

כמענה לצורך שהוכר כבר לפני  , איתורים אפשריים להקמת החניונים

יוצגו כלל הקריטריונים ששמשו לבחינת האיתורים וכן  . מספר שנים

בסיום התהליך  . התהליך שבו סוננו מספר איתורים בכמה שלבים

וכן אושרו ותוקצבו שני  ( 2021-2022בשנת )נערכה בדיקת התכנות 

.  מיקומים לקידום סטטוטרי כמטלה שקבלה חברת נתיבי ישראל

.  בדיקת ההתכנות מוצגת כנספח למסמך זה

בחלק השלישי מוצגות החלופות שנבחנו במסגרת תכנון סטטוטורי  

מרמת המאקרו ועד לבדיקות מיקרו שנערכו  , של חברת נתיבי ישראל

.במסגרת התכנון המוקדם של החניונים

מוצגת התכנית האסטרטגית ומוצגים סיכום והמלצות  , בחלק האחרון



הגדרת המתודולגיה  

צ עבור מרחב בית שמש"ואמידת צרכי תשתיות התח

2025ינואר 



תשתיות חנייה לאוטובוסים הן תנאי בסיסי והכרחי  •

.צ"תחשל שירות ואמיןיעיללתיפעול

קרבה של נקודת החנייה לנקודת היציאה של הקו תאפשר לו -אמין –

.לצאת בזמן לדרך

מיקום המסוף קרוב למסלול אידאלי מבחינת ביקוש ורשת  -יעיל –

המדינה משלמת פר )רחובות מאפשר צמצום נסועה מיותרת 

(קילומטר

נקודת מנוחה לנהגים מסוף אוטובוסים מאפשר •

ומאפשר למפעיל גמישות בשימוש ברכבים ובנהגים כדי 

.לספק שירות כנדרש

מסוף  רצוי שיהיה , צ"בתיאום עם המדיניות רשות לתח•

העדר מסוף בקצה המסלול  . בשני קצוות שירות של קו

.מייצר פיתוליות ונסועה מיותרת ויקרה

תשתיות תחבורה ציבורית



בבית שמש מתחיל  3קו : דוגמה•

ומסיים במסופים תפעוליים  

.הממוקמים בקצות העיר

תקין ומסלול  תיפעולהדבר מאפשר •

אופטימי בהתחשב בביקוש וברשת  

.  הרחובות

מסופים מסוג זה מוגדרים •

.כמסופים תפעוליים

תשתיות תחבורה ציבורית

מסוף רכבת ביג

1'מסוף שכונה ה



לצד תשתית החנייה הנדרשת לטובת  •

נדרשת  , הפעלת שירות איכותי כנדרש

תשתית חנייה ותחזוקה משמעותית  

.יותר

-חניוני לילה וחניונים מנהלתיים •

,  מאפשרים חנייה ארוכת טווח וכן מוסך

/ תידלוקתחנת , מתקן שטיפת רכבים

.'וכומשרדים , טעינה חשמלית

מתקנים בסדר גודל כזה לא הכרחי •

שימוקמו בצמוד לנקודות תחילת וסיום  

.מסלולי הקווים

,  במקרה של בית שמש כיום, למשל•

החניון הגדול ביותר ממוקם באזור  

.התעשייה ברוש

תשתיות תחבורה ציבורית

חניון מנועי בית שמש



תשתיות תחבורה ציבורית

לא ניתן לשפר ולעבות את שירות  , ללא תשתיות תחבורה ציבורית מספקות

.התחבורה הציבורית

רמת השירות לנוסע והיכולת לעודד שימוש בתחבורה ציבורית לטווח ארוך תלויים  

.בתשתית זו



תשתיות תחבורה ציבורית

חניוני לילה

חניונים מנהלתיים  
(חניית יום ממושכת)

חניונים

חנייה קצרת טווח  
סמוך לתחנת קליטה  

ראשונה

מסופים  
–" תחנה מרכזית"תפעוליים

מסוף עם תשתית  
המתנה ומתקנים  

תומכים עבור נוסעים

מסופי  
נוסעים

המצגת  

תתמקד  

זובקטגורייה

.חלק מהמתקנים יודעים לתת מענה כפול לשימושים שונים*



350-400-העיר בית שמש גדלה בקצב מהיר וצפויה להגיע לכ•

פ אומדן צוות תכנית אב "ע, 2040אלף תושבים עד לשנת 

לתחבורה ירושלים

-50%הינו 2040המיועד לתחבורה ציבורית לשנת שיעור הפיצול •

כמחצית מהנסיעות הממונעות יתבצעו בתחבורה  , כלומר

.2040ציבורית עד לשנת 

לרבות תשתית חניוני  , עמידה ביעד זה מצריכה היערכות תשתיתית•

.תחזוקה ותפעול, לילה

שירות  , עירוני-תשתית המסופים מיועדת לתמוך בשירות פנים•

.בינעירוניושירות ( לרבות לירושלים)מטרופוליני

2040שמש בית 

תשתיות תחבורה ציבורית



תיפעולפרוגרמה לשטחי -2040בית שמש 
מתודולוגיה לחישוב

.2040-לאוכלוסייהתחזית1.

מהמודלהשוניםבאמצעיםהתפלגותןואופן2040-לבוקרבשיאממונעותנסיעותיצירתתחזית2.

.התחבורתי

בבית)כוללמטרופוליניפיצוליעד40%לפיתכנוןמרחבלכל2040-לבוקרבשיאצ"לתחפיצוליעדהגדרת3.

.*(50%-שמש

.ממונעותנסיעותבתחזיתהפיצוליעדהכפלתי"ע2040-לבאוטובוסיםנוסעיםהערכת4.

סוגילפיהמילויבמקדמיבאוטובוסיםנוסעיםהערכתחילוקי"עבוקרבשיאאוטובוסיציאותהערכת5.

.השירות

.הקייםבמצבהממוצעתלמהירותשמכוילחישובי"עמשועררכבלציבוקרבשיאאוטובוסיציאותהמרת6.

.הרכבסוגילפיחלוקהתוךבדונםחניותלשטחהרכבציהמרת7.

.האוטובוסיםרשתלפיתוחהאסטרטגיתלתכניתוהתאמותבקרותנעשורכבציחישובלאחר8.

במטרופוליןבממוצע2040,40%ביעדפיצולביעדלעמידהאסטרטגיתתכניתלפיהוגדרהפיצוליעד*

מאפייניולפימרחבכללואיפיון



אומדן מספר עמדות ושטח נדרש לחניית לילה  

מטרופולין ירושלים-2040

הערכת השטח כוללת תמהיל שבו חלק מהצי מופעל באמצעות אוטובוסים מפרקיים ובאופן זה ניתן  

להקטין את כמות האוטובוסים באמצעות אותו השטח



צ"סקירת העבודה לאיתור תשתיות תח

(צוות תכנית אב לתחבורה)2019-2020שנערכה ב

2025ינואר 



איתור שטחים  
פוטנציאליים  

ובדיקת היתכנות  
ראשונית

אדריכלית•

תנועתית•

סביבתית•

סטטוטורית•

התייעצות  

עיריית בית שמש•

מטה יהודה. א.מ•

ועדה מחוזית•

צוות תכנון תכנית  •
המתאר

איתוריםפסילת 
שלא עמדו  

בדרישות התאמה  
ללא היתכנות/ 

י  "עבדיקת התכנות 
ל"צתא

ע נתיבי  "קידום תב
ישראל

1616842 20192025

מספר האיתורים בשלב

חלופות מאקרו לחניוני 

אוטובוסים בבית שמש

X



קריטריונים שנבחנו בתהליך איתור השטחים

:מרכזיותדיסציפלינותארבעלפינבחנוהאיתורים

יעילות,הפוטנציאליתהעמדותכמות.התפעוליתויעילותהתחבורתיתהתאמה➢

.(מסופיםשלבהיבטבעיקר)צ"התחשלהכובדלמרכזוהקרבההמתקןנגישות,השירות

,מורשתאתרי,לנחליםקרבה,סביבתיתרגישותלפינבחןזהקריטריון.סביבתיתהתאמה➢

.ועודס"חומ,30/1ו1א"תמלפיקרקעייעודי,רגישיםמשימושיםמרחק,דופןצמידות

השימושיעילות,ניצפות,והאורבניהנופיבמרקםהשתלבות.העירונילמרקםהתאמה➢

סטטוטוריתוהתאמהנוספיםשימושיםלשילובהאפשרות,בקרקע

והתפעולההקמהעלויות,הביצועמורכבות➢

:המקודמות כיוםעות"לתבהשקפים הבאים מציגים את תהליך האיתור וצמצום האפשרויות עד 
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חלופות המאקרו 
איתורים16-שלב ראשון 

עתידית' שכונה ח
10כניסה דרומית כביש 

מחצבת זנוח

זכריה| 7'מפרידן ד: 38

ירמותמפרידן נחל : 38

(איתורים3)ת ברוש .א

ברוש . ת.א: 38

ש"המטאזור 

ישעיצומת : 38

אתר השוק העירוני

תחנת רכבת
צפוני. ת.א: 10כביש 

מחסיה. ת.א: 10כביש 

מסוף בית העלמין

צפוניר"מע: 38מחלף 
צפוני. ת.א

איתוריםהחדשר"המע

מקרא
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עתידית' שכונה ח
10כניסה דרומית כביש 

מחצבת זנוח

זכריה| 7'מפרידן ד: 38

ירמותמפרידן נחל : 38

(איתורים3)ת ברוש .א

ברוש . ת.א: 38

ש"המטאזור 

ישעיצומת : 38

אתר השוק העירוני

תחנת רכבת
צפוני. ת.א: 10כביש 

מחסיה. ת.א: 10כביש 

מסוף בית העלמין

צפוניר"מע: 38מחלף 
צפוני. ת.א

החדשר"המע

חלופות המאקרו 
איתורים8-( לאחר סינון ראשוני)שלב שני 

איתורים

שנפסלואיתורים

מקרא
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זכריה| 7'מפרידן ד: 38
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ש"המטאזור 
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אתר השוק העירוני

תחנת רכבת
צפוני. ת.א: 10כביש 

מחסיה. ת.א: 10כביש 

מסוף בית העלמין

צפוניר"מע: 38מחלף 
צפוני. ת.א

החדשר"המע

חלופות המאקרו 
איתורים4-( קידום סטטוטורי)שלב שני 

קידום סטטוטורי

איתורים

שנפסלואיתורים

מקרא
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עתידית' שכונה ח
10כניסה דרומית כביש 

מחצבת זנוח

זכריה| 7'מפרידן ד: 38

ירמותמפרידן נחל : 38

(איתורים3)ת ברוש .א

ברוש . ת.א: 38

ש"המטאזור 

ישעיצומת : 38

אתר השוק העירוני

תחנת רכבת
צפוני. ת.א: 10כביש 

מחסיה. ת.א: 10כביש 

מסוף בית העלמין

צפוניר"מע: 38מחלף 
צפוני. ת.א

החדשר"המע

חלופות המאקרו 
איתורים2-( קידום סטטוטורי)שלב שני 

קידום סטטוטורי

איתורים

שנפסלואיתורים

ע"מקודמת תב

מקרא



האיתוריםתוצאות השוואת 
המלצות צוות התכנון

:לקידוםומלץ ה
'שכונה ו–5איתור 
בית העלמין-6איתור 
(שיתוף עם מטה יהודה)צפוני . ת.א-13איתור 
י"נתנדרש תיאום עם -ירמותמחלפון נחל : 38כביש -16איתור 

נדרשת הסדרה סטטוטורית, המפעילי "קודם ע–מנועי בית שמש-ת ברוש.א-9.2איתור 

:בכפוף לתיאום נוסף, ומלץ לקידוםה
ש"מחייב תיאום נוסף עם עיריית ב-תיירות/שוק עירוני-4איתור 

י"עם נתמחייב תיאום -39מחלף כביש -ב .14איתור 

:לקידום בשלב זהלא הומלץ 
ס לשוטרים"בי-ת ברוש.א-9.1איתור 
חניון אגד-ת ברוש.א-9.3איתור 
מחצבת זנוח-11איתור 

דרומי. ת.א: 10ציר -א .14איתור 



האיתוריםתוצאות השוואת 
תחבורה



האיתוריםתוצאות השוואת 
סביבה



האיתוריםתוצאות השוואת 
אורבני



24

16' איתור מס

ירמותמחלפון נחל : 38כביש 

:  שטח האיתור



הדרומי. ת.לאמחלפון נחל ירמות וכביש גישה חדש -16איתור 
38על רקע תכנית כביש ארצי 

דונם20

2שטח התארגנות 



-1חלופה 

אפשרות להוספת )מפלסים 2-ב, ח"מ194: היקף חניות

(מפלסים
ללא תחנת תדלוק ושטיפה* 
.להבטחת גישות מלאות, דורש התאמה של תכנון התנועה במחלף* 

יחייב התייחסות אדריכלית ייחודית, בכניסה לעיר-המיקום* 

26

16' איתור מס

ירמותמחלפון נחל : 38כביש 





28

-2חלופה 

(מפלס" )סיבוב"עמדות בכל 50-כ: היקף חניות

ללא תחנת תדלוק ושטיפה

דורש התאמה של תכנון התנועה במחלף באופן שיאפשר גישה  

לחניון ויציאה לכל הכיוונים

16' איתור מס

ירמותמחלפון נחל : 38כביש 



התייחסות פרטנית ציון מנורמל פרמטר

קרוב יחסית למספר תחנות קצה קטנות 4 יעילות השירות

מרחק נמוך יחסית ממרכזי הכובד העיקריים 6
מיקום ביחס למרכזי  

ציים"התחהכובד 

בעיר כולה

,  נחל צאלים' ושד39ממוקם על מחלף כביש 

בכפוף )עם אפשרות גישה לכל הכיוונים 

(לתכנון המפורט במחלף
10 נגישות תנועתית

קיימת  -מספר עמדות לא גדול יחסית 

.אפשרות להוספת מפלסים
3

כמות עמדות  

פוטנציאלית

מתאים מאוד לשמש כחניון תפעולי מבחינת  

מתאים גם לשימוש כחניון לילה קטן , מיקום

יחסית
6 ציון משוקלל מנורמל

תנועה ותפעול, תחבורה



התייחסות פרטנית ציון מנורמל פרמטר

המהווה כניסה לעיר גם  " שער"קונטקסט תחבורתי אבל 

מבינה נופית

4 השתלבות עם המרקם האורבני

המהווה כניסה לעיר גם  " שער"קונטקסט תחבורתי אבל 

מבינה נופית

3 השתלבות עם המרקם הנופי

"  שער"מאוד אבל בתכנון מתאים יכול להשתלב בניצפה

.  כניסה תחבורתי דרום מערבי

3 ניצפות

מתוכנןבמחלפוןשילוב  5 יעילות השימוש בקרקע

השימושים הם תחבורתיים בלבד 2 שילוב שימושים נוספים שאינם  

תחבורתיים

 (המחלפוןשל " פתוחים"אבל בשטחים במחלפוןשילוב 

(שטח דרך לטיפול נופי 

4 התאמה סטטוטורית ותכנונית

ארגונים שמטרתם שמירה על הסביבה והנוף   3 מתנגדים פוטנציאליים

השתלבות עם מחלפון אך השטחים נוחים 4 מורכבות ביצוע

3.5 ציון משוקלל

אדריכלות ומורכבות הביצוע



התייחסות פרטנית פרמטר

.מטר משימושים רגישים300מעל : שימושים

.מטר מיעודים רגישים150-כ: ייעודים
רעש ואיכות אוויר

מרחק משימושים וייעודים רגישים

.מטר משימושים רגישים300מעל  ס"חומ

מרחק משימושים וייעודים רגישים

.צמידות ליער נטע אדם מדרום. צמוד למחלף ולדרך ראשית, מרקם עירוני–1א "תמ

.סמיכות למחלף. צמידות לרצועה לתכנון של רכבת קלה, אזור פיתוח עירוני-30/1מ"תמ
מוגנים ומרקמיםשטחים-מ"תמ/א"תמ

על-קיימים קו מתח-מטרים 300-במרחק של כ

.קו מתח עליון-מטרים 350-במרחק כ
30/1מ"תמלפי -קירבה לקו חשמל 

השטח בתוך . שטחים פתוחים הנמצאים מדרום, חפיפה למסדרון אקולוגי, שטח מופר ברובו

.מחלף
ערכיות וחפיפה  –רגישות אקולוגית 

למסדרונות אקולוגים

חפיפה עם אתר עתיקות עתיקות  

אין חפיפה מגן  לרדיוסיחפיפה 

(לא סטטוטורי)ירמותסמיכות לנחל  חפיפה לנחלים

אבל בתוך מחלף, אין צמידות דופן צמידות דופן

.  מרחק רב משימושים רגישים, שטח כלוא ברובו: יתרונות

צמידות ליער נטע אדם : חסרונות
סיכום

סביבה



סקירת החלופות שנבחנו במסגרת תכנון סטטוטורי בשנת 

( על ידי נתיבי ישראל)2023

2025ינואר 



איתור שטחים  
פוטנציאליים  

ובדיקת היתכנות  
ראשונית

אדריכלית•

תנועתית•

סביבתית•

סטטוטורית•

התייעצות  

עיריית בית שמש•

מטה יהודה. א.מ•

ועדה מחוזית•

צוות תכנון תכנית  •
המתאר

איתוריםפסילת 
שלא עמדו  

בדרישות התאמה  
ללא היתכנות/ 

המשך קידום 
י  "סטטוטורי ע

ל"צתא

ע נתיבי "קידום תב
ישראל

1616842 20192025

העמקה בחלופות שנותרו

חלופות מאקרו לחניוני 

אוטובוסים בבית שמש

Xמספר האיתורים בשלב



34

מסקנות להמשך קידום

ירמותמחלפון נחל 38כביש –16' איתור מס

.הצמוד לתשתית תחבורה מרכזית, שימוש בשטח מופר•

.מיקום מוצלח בהיבט התנועתי•

יתרונות

מחייב חשיבה אדריכלית על -ממוקם בכניסה עתידית לעיר המתפתחת•

.עיצוב המתקן

חסרונות

:המלצת הצוות

.קידום הסדרת חניון במקום









–צ בבית שמש "תכנית אסטרטגית למתקני תשתית לתח

סיכום והמלצות

2025ינואר 



חלופות מאקרו לחניוני 

אוטובוסים בבית שמש
...כאן אנחנו נמצאים היום איתור שטחים  

פוטנציאליים  
ובדיקת היתכנות  

ראשונית

אדריכלית•

תנועתית•

סביבתית•

סטטוטורית•

התייעצות  

עיריית בית שמש•

מטה יהודה. א.מ•

ועדה מחוזית•

צוות תכנון תכנית  •
המתאר

איתוריםפסילת 
שלא עמדו  

בדרישות התאמה  
ללא היתכנות/ 

המשך קידום 
י  "סטטוטורי ע

ל"צתא

ע נתיבי "קידום תב
ישראל

1616842 20192025

Xמספר האיתורים בשלב



בית  
שמש

בית  
שמש

צרעה

נחם

זכריה

15

14

13

12

8

9

10

7

6

4

16

3

1

11

17

18

19
20

במסמך זה סקרנו את האופן שבה גובשה התכנית  •

האסטרטגית לחניוני לילה לתחבורה הציבורית בבית  

.  שמש ואת כלל הפעולות שנערכו לקידומה

שבו תהליכי האכלוס וצמיחת העיר  , בשלב הנוכחי•

עודם בהתהוות קיים חלון הזדמנויות להסדיר את  

.צ יעיל בעתיד"השטחים שישמשו להפעלת שירות תח

אנחנו ממליצים להשלים את תהליך ההסדרה  

עם צמיחת  . הסטטוטורית הנדרשת למתקנים שהוצגו

העיר מכלול האילוצים הולך לגדול ולהקשות על 

.  החלטות שידרשו בעתיד

משרד התחבורה וגופי סמך מטעמו ממשיכים לקדם •

וללוות את מימוש של התכנית האסטרטגית למתקני  

ומעוניינים לעשות זאת בתיאום רב , תחבורה ציבורית

.   ככל הניתן עם הרשויות וגופי התכנון במרחב

שמשתכנית אסטרטגית לחניוני לילה בבית –סיכום 



עמדות

:צפי הביקוש 

פתיחת מחלפון  

נחל ירמות  

ר הדרומי"והמע

3855/39פתיחת 

מ הצפוני"והמתח לפי הערכת שיעור צמיחת העיר בית שמש וגודל •

לפי  ;הצי שיידרש לשירות גודל האוכלוסיה המשוער

יידרש חניון לילה  2032הערכה זו עולה כי עד 

יידרשו שניים נוספים לאלו  2040נוסף ועד 

הקיימים כיום לצורך ההפעלה היעילה של  

.התחבורה הציבורית במרחב

מאחר וידוע כי תהליכי התכנון וההוצאה לפועל  •

מומלץ  , של פרויקטים ציבוריים אורכים זמן רב

הקרובלקדם לביצוע לפחות מתקן אחד בטווח 

.ולהסדיר סטטוטורית מתקן נוסף

יאפשר גם מענה תשתיתי  , קידום שני המתקנים•

הסבת השירות העירוני בבית שמש להפעלה  

.  באמצעות אוטובוסים חשמליים

ההיבט של מסופי נוסעים ומסופים תפעוליים נסקר  •

הסיבה  . במצגת נפרדת ויוצג לועדת התכנון בהמשך

צ אשר הגדרת "לכך היא שמדובר במתקני תח

הצורך שלהם נערכת באופן שונה מזה של חניוני  

הלילה ויש לכך השפעות על הגודל ועל הפריסה  

.  במרחב

שמשתכנית אסטרטגית לחניוני לילה בבית –סיכום 



1נספח 

ע"הצגת התכנית האסטרטגית בולנת

2025ינואר 



האסטרטגיתהתכניתהצגת 

30.6.2020–ע"הולנתמול 



2נספח 

(  2022-2021)ל "בדיקת ההתכנות שבוצעה בידי צתא

2025ינואר 

שני השלבים העיקריים באיתור  הייתה שלב ביניים בין ( תכנון פרוגרמטי)בדיקת ההתכנות 

הבדיקה נערכה בעקבות ההמלצות שגובשו במסמך  -וקידום התשתיות שמוצגים למעלה

ובעקבות הצגתה משרד התחבורה הורה להעביר את החלופות שנבחנו  , האיתורים הראשון

.  לתכנון בהובלת חברת נתיבי ישראל



(עמדות120)ירמותחניון נחל . 1

(עמדות200)3855/39חניון כבישים . 2

(עמדות240)צורעה.ת.אחניון . 3

(עמדות80)375/386חניון צור הדסה . 4

חניוני לילה-הצגהסדר

1

2

3

4



ירמותחניון נחל 

אזור תעשיה ברוש



ירמותנחל -חניון לילה

הפרוגרמה לבדיקת היתכנות

ירמותמחלפון נחל שם המתקן

חניון לילהעיקרישימוש

120מספר עמדות

טרם התחיל תכנוןסטטוס

לא מאושרמצב סטטוטורי

שטח לדרכיםייעוד קרקע

עירייה ופרטית,ל"קקבעלות

סיווג לפי התכנית  

האסטרטגית

חניון לילה

אושר לבדיקת היתכנותתקצוב לתכנון

אושרטרםתקצוב לביצוע

38

צומת בית 

שמש מרכז



ממצאים  -ירמותחניון נחל 

-2חלופה 

עמדות אוטובוסים120

38

צומת בית 

שמש מרכז חניון )1חלופה 

עם מעבר תת  ( דרומי+צפוני

-בינהםקרקעי 

עמדות אוטובוסים115

2

1



ממצאים  -ירמותחניון נחל 

1

2

2

1



ממצאים  -ירמותחניון נחל 

1חלופה 

2חלופה 



ממצאים -ירמותחניון נחל 

צומת בית 

שמש מרכז

.שטח חקלאי קיים

כשמורת  ( 200/בש)ע"בתבמוגדר 

נוף

38

עזקה-צרעה: קטע-38' דרך מס102-0145573

1חלופה 

2חלופה 

1חלופה 

2חלופה 

841/במ/מי



1חלופה 1חלופה -ממצאים-ירמותחניון נחל 



2חלופה -ממצאים-ירמותחניון נחל 

2חלופה 



ירמותחניון נחל -בחינת חלופות

(שטח חקלאי)2חלופה (חניון דרומי וצפוני ביחד)1חלופהקריטריון

1לחלופה 38ממעגל תנועה ברמפה היורדת מכביש נגישות

במעבר תת קרקעי2וממנה לחלופה 

38נגישות מהצד החיצוני של העקומה ברמפה של כביש 

שטח שמורת נוףאו טיפול נופי/ייעוד דרך ו. איןרגישות שטחים פתוחים

ר"מ31,300ר"מ30,000שטח מגרש

איכות השטחים  

הכלואים

מולא במסגרת עבודות  , עתיקותרמפה דרומית אזור

(.גבעה נופית)38כביש 

לרבות גבעה  ', שטח ממולא בחומר סוג ברמפה צפונית 

התומכת דרך גישת הולכי רגל לגשר

השטח צמוד דופן לתשתיות חשמל קיימות המטילות מגבלות  . שטח חקלאי קיים

.על שימושים אחרים למעט חניון לילה

מתאיםעמדות אוטובוסים בלבד115ניתן למקם התאמה לפרוגרמה

מעט עבודות מילוי (. ק"מ92,000)עבודות חפירה עבודות עפר

(.ק"מ13,430)

(ק"מ23,000)עבודות מילוי תדרשנה(. ק"מ16,800)מעט עבודות חפירה 

נדרשתקיימתסטטוטוריקה

₪  ₪536,130  629,500מחיר עמדת חניה

₪  ₪64,334,663  72,391,300אומדן תקציבי

.  בסטטוטוריקהאין צורך . גישה מהחניון הדרומי וקישוריות דרך מעבר תת קרקעי,  1צוות התכנון ממליץ על חלופה -המלצה

.י"נתנדרש תאום מול 



תאומים ודיונים

.יש לתאם תכנון מול רשות העתיקות. 8.12.211עיריית בית שמש

עיריית בית שמש מברכת על הצורך בחניונים ובמסופים בתחום העיר ותומכת בתכנון  . 2

.המסופים בתחומה

התכנית נשלחה לתאום7.3.22י"נת

.מבחינת רשות הניקוז האיתור אינו מתאים לחניון לילה ולשימושים הנלווים המבוקשים17.3.22רשות ניקוז

,מדובר בתחום השפעה של נחל ארצי המיועד לשיקום ופיתוח אקולוגי ותיירותי

.מגדת הנחל' מ50יש להרחיק את החלופות לחניון למרחק שלא יקטן מ 

"אמל'גבית "בתחום אתר 1חלופה רשות העתיקות

(מערב)מאל 'בתחום אתר עינות דקלים ובית ג2חלופה 

החניון שובץ לדיון בפורום28.4.22פורום הגופים הירוקים



שלב התכנוןתת פרויקטשם  פרויקט

ראשונישטח הפרויקט )מ"ר(: 31,000חניון אוטובוסים נחל ירמות

תאריךמנהל פרויקטמס' כביש

15.3.22אודי שריג

חניון 1- שני חניונים )דרומי 

חניון 2- חניון בשטח חקלאיוצפוני( עם מעבר תת"ק ביניהם

מרכיב

הערות120 עמדות אוטובוסים115 עמדות אוטובוסים

הנדסת דרכים

2

 מעבר תת"ק בלבד                                             2,000,000                                          5,000,000עבודות בטון באתר

.מתקן שטיפה, 2 עמדות תדלוק, מבנה נהגים, מבנה תפעולי, עמדת שומר ומחסום, מבנה מוגן                                           15,000,000                                        15,000,000מבנים תפעוליים2.01

 25,000ש"ח/עמדת טעינה                                             3,000,000                                          2,875,000טעינה חשמלית

ריהוט רחוב, סככות, פחים, ספסלים1,000,000                                          1,000,000עבודות פיתוח ושיקום נופי40

1,210,000                                          1,500,000עבודות גינון והשקייה41

 כולל חפירה, מילוי מובא והידוק המלוי                                             2,000,000                                          3,000,000עבודות עפר51.02

                                             5,000,000                                          5,000,000סלילה51.04

כולל גידור                                             1,000,000                                          1,000,000עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני 51.06

                                             3,000,000                                          3,000,000תשתיות רטובות57

                                           33,210,000                                        37,375,000סה"כ הנדסה דרכים

                                                  50,000                                               50,000עבודות שילוט ותמרור51.31הנדסת תנועה

2.5%                                                830,250                                             934,375הסדרי תנועה )10% - 0.025(51.35

                                                880,250                                             984,375סה"כ הנדסת תנועה

                                           34,090,250                                        38,359,375סה"כ

                                           34,090,250                                        38,359,375סה"כ עבודות הנדסיות

                                           34,090,250                                        38,359,375סה"כ:

                                             2,727,220                                          3,068,750סה"כ תכנון 8%:תכנון ופיקוח עליון

                                             1,363,610                                          1,534,375סה"כ נהול ופקוח 4%:ניהול ופיקוח

                                                681,805                                             767,188סה"כ עלויות נילוות 2%:עלויות נילוות

                                                681,805                                             767,188סה"כ ה"א 2%:הבטחת איכות

                                             5,454,440                                          6,137,500סה"כ ג':

                                           39,544,690                                        44,496,875סה"כ':

                                        1,186,340.70                                    3%1,334,906.25תקורת צתא"ל

                                           40,731,031                                        45,831,781סה"כ כולל תקורת צתא"לסה"כ

                                      14,255,860.75                                  35%16,041,123.44ב.צ.מ

                                           54,986,891                                        61,872,905סה"כ כולל בצ"מ

                                             9,347,772                                        17.00%10,518,394מס ערך מוסף: 

                                           64,334,663                                        72,391,298סה"כ

629,490                                             559,432                                                

פרק/סעיף

                אומדן פרויקט

תקנה תקציבית

מחיר עמדת חניה



39/3855צומת כבישים 

ירמותנחל 



3855/39שם המתקן

חניון לילה ומסוף נוסעיםעיקרישימוש

200מספר עמדות

טרם התחיל תכנוןסטטוס

לא מאושרמצב סטטוטורי

שטח חקלאי ומרעהייעוד קרקע

נקבע איתור סופיטרםבעלות

סיווג לפי התכנית  

האסטרטגית

מסוף גדול

אושר לבדיקת היתכנותתקצוב לתכנון

אושרטרםתקצוב לביצוע

3855/39צומת כבישים -חניון לילה

הפרוגרמה לבדיקת היתכנות

375

3855

צומת  

ה"הל

בית  

שמש



3855/39חניון  

ממצאים
375

39

3855

375

39

3855

מצב קיים וסופי-1חלופה 

עמדות200

מצב קיים וסופי     -2חלופה 

עמדות200

מצב סופי-3חלופה 

עמדות200

מצב קיים-3חלופה 

עמדות200



ממצאים-3855/39חניון 

1/תמא



ממצאים-3855/39חניון 

1/תמא



חניון
3855/39-
3753855ממצאים

39

375

3855

39



חניון  
3855/39

ממצאים

39

385

3855

39
375

3855

39
375



1חלופה -ממצאים-3855/39חניון  

375

3855

39

תחום שיפוט מטה  -הדמיות למחלף עציונה
יהודה



2חלופה -ממצאים-3855/39חניון  

375

3855

39

הדמיות למחלף  
עציונה



3חלופה -ממצאים-3855/39חניון  

חיבור למצב  

קיים
חיבור למצב  

סופי

375

39

375

39

הדמיות למחלף  
עציונה



צומת כבישים  חניון -בחינת חלופות

3855/39
חניון מפוצל משני  )2חלופה (שטח כלוא)1חלופה קריטריון

(375צדי 

(3855ממערב לכביש )3חלופה 

במעגל תנועה חדש מכביש  375מכביש חדש במעגל תנועהנגישות

375

במעגל תנועה מתוכנן מכביש 

375

רגישות שטחים 

פתוחים

מיועד ליער נטע  . קיימת רגישותאיןאין

אדם מוצע

ר"מ43,600ר"מ40,200ר"מ43,800שטח מגרש

איכות השטחים 

הכלואים

ל חוצה"שביל קק.שטח יער'שטח חקלאי א'שטח חקלאי א

מתאיםמתאיםמתאיםהתאמה לפרוגרמה

(. ק"מ33,000)עבודות חפירה עבודות עפר

.מעט עבודות מילוי

(. ק"מ36,000)עבודות חפירה 

.ללא עבודות מילוי

90,000)עבודות חפירה גדולות 

.ללא עבודות מילוי(. ק"מ

₪ ₪368,642 ₪378,089 369,839מחיר עמדת חניה

₪  ₪73,728,465  ₪75,617,760  73,967,360אומדן תקציבי

אין מגבלה . הכי ישימה לביצוע2לקדם סטטוטורית את חלופה -המלצה

.הכי פחות עבודות עפר. העתידי39מכביש 



תאומים ודיונים

צוות תכנית אב ירושלים בדיונים ותאומים מול מטה יהודה23.01.22מועצה מטה יהודה

החלופותתומכים בכל13.3.22מושב אביעזר

רשות הניקוז מתנגדת להקמת חניון בתחום ההשפעה של נחל . תכניות נשלחו במייל17.3.22רשות ניקוז

,  מאחר וקיימות מספר חלופות במיקומים שונים לחניון המדובר,צלצל ונחל הנתיב

.  מבקשים לתאם מולם את החלופות בישיבה

לא באתר עתיקות3חלופה (. דרום מערב)סמוך לאתר נחל הנתיב 1+2חלופה רשות העתיקות

החניון שובץ לדיון בפורום28.4.22פורום הגופים הירוקים



שלב התכנוןתת פרויקטשם  פרויקט

ראשונישטח הפרויקט )מ"ר(: 43,800חניון אוטובוסים מסוף 3855

תאריךמנהל פרויקטמס' כביש

15.3.22אודי שריג

חניון 2 -  חניון מפוצל משני צדי 

כביש 375
חניון 3- ממערב לכביש 3855

מרכיב

הערות200 עמדות אוטובוסים200 עמדות אוטובוסים

2הנדסת דרכים

2.01

                                                       17,000,000                                              17,000,000                                  17,000,000מבנים תפעוליים

 מתקן שטיפה, 3 עמדות תדלוק, מבנה נהגים, מבנה 

תפעולי, עמדת שומר ומחסום, מבנה מוגן.

 25,000ש"ח/עמדת טעינה                                                         5,000,000                                                5,000,000                                    5,000,000טעינה חשמלית

ריהוט רחוב, סככות, פחים, ספסלים                                                            400,000                                                   400,000                                       400,000עבודות פיתוח ושיקום נופי40

1,414,500                                                2,140,500                                    2,439,500עבודות גינון והשקייה41

51.02

                                                         1,908,000                                                   737,600                                    1,171,000עבודות עפר

 כולל חפירה, מילוי מובא, הידוק המלוי וקירות 

תומכים

                                                         8,000,000                                                9,400,000                                    7,740,000סלילה51.04

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה 51.06

כולל גידור ושערים                                                         1,314,500                                                1,335,600                                    1,410,000ומדרגות

                                                         3,000,000                                                3,000,000                                    3,000,000תשתיות רטובות57

                                                       38,037,000                                              39,013,700                                  38,160,500סה"כ הנדסה דרכים

                                                              80,000                                                     80,000                                         80,000עבודות שילוט ותמרור51.31הנדסת תנועה

2.5%                                                            950,925                                                   975,343                                       954,013הסדרי תנועה )10% - 0.025(51.35

                                                         1,030,925                                                1,055,343                                    1,034,013סה"כ הנדסת תנועה

                                                       39,067,925                                              40,069,043                                  39,194,513סה"כ

                                                       39,067,925                                              40,069,043                                  39,194,513סה"כ עבודות הנדסיות

                                                       39,067,925                                              40,069,043                                  39,194,513סה"כ:

                                                         3,125,434                                                3,205,523                                    3,135,561סה"כ תכנון 8%:תכנון ופיקוח עליון

                                                         1,562,717                                                1,602,762                                    1,567,781סה"כ נהול ופקוח 4%:ניהול ופיקוח

                                                            781,359                                                   801,381                                       783,890סה"כ עלויות נילוות 2%:עלויות נילוות

                                                            781,359                                                   801,381                                       783,890סה"כ ה"א 2%:הבטחת איכות

                                                         6,250,868                                                6,411,047                                    6,271,122סה"כ ג':

                                                       45,318,793                                              46,480,089                                  45,465,635סה"כ':

                                                    1,359,563.79                                           1,394,402.68                                    3%1,363,969תקורת צתא"ל

                                                       46,678,357                                              47,874,492                                  46,829,604סה"כ כולל תקורת צתא"לסה"כ

                                                  16,337,424.88                                         16,756,072.19                                  35%16,390,361ב.צ.מ

                                                       63,015,782                                              64,630,564                                  63,219,965סה"כ כולל בצ"מ

                                                       10,712,683                                              10,987,196                                  17.00%10,747,394מס ערך מוסף: 

                                                       73,728,465                                              75,617,760                                  73,967,359סה"כ

369,836.79                                  378,088.80                                              368,642.32                                                       

פרק/סעיף

 200 עמדות אוטובוסים

                אומדן פרויקט

תקנה תקציבית

חניון 1 - שטח כלוא בין 

כבישים 39ו- 375

מחיר עמדת חניה



ירמותנחל 

צרעה. ת.חניון א



צרעה. ת.אשם המתקן

חניון לילהעיקרישימוש

240מספר עמדות

טרם התחיל  סטטוס

תכנון

לא מאושרמצב סטטוטורי

שטח חקלאי ייעוד קרקע

ומרעה

ל ומדינת  "קקבעלות

ישראל

סיווג לפי התכנית  

האסטרטגית

חניון לילה

אושר לבדיקת תקצוב לתכנון

היתכנות

אושרטרםתקצוב לביצוע

-הערות

צרעה. ת.חניון א

הפרוגרמה לבדיקת היתכנות

צרעה

בית שמש



1/תמא

ממצאים-צרעה. ת.חניון א



ממצאים-צרעה. ת.חניון א

1-'ז-350-מיע"תב 1-'ז-350-מיע"תב



מפלס אחד-

C

C

1חלופה -ממצאים-צרעה. ת.חניון א



C

שני מפלסים-

2חלופה -ממצאים-צרעה. ת.חניון א



צרעה.ת.אחניון -בחינת חלופות

שני מפלסים–2חלופה מפלס אחד  –1חלופה קריטריון

בכיכרותמרחוב טופזבכיכרותמרחוב טופזנגישות

רגישות שטחים 

פתוחים

עם .נמצא בשולי אזורים בעלי ערך נופי גבוה

זאת בסמיכות וצמידות לתשתיות תעשיה 

קיימות  

עם .נמצא בשולי אזורים בעלי ערך נופי גבוה

זאת בסמיכות וצמידות לתשתיות תעשיה 

קיימות  

ר"מ48,400ר"מ52,400שטח מגרש

איכות השטחים  

הכלואים

שטח חקלאישטח חקלאי

התאמה  

לפרוגרמה

מתאיםמתאים

-האתר ממוקם על מדרון ששיפועו הממוצע כעבודות עפר

(ר"מ326,800)עבודות חפירה גדולות . 10%

-האתר ממוקם על מדרון ששיפועו הממוצע כ

(ר"מ218,800)עבודות חפירה גדולות .10%

₪  ₪397,946  371,295עמדת חניהמחיר

₪  ₪95,507,007  89,110,681אומדן תקציבי לקדם סטטוטורית את החניון במיקום זה תוך שיתוף פעולה עם מטה  -המלצה

.יהודה והחברה הכלכלית



תאומים ודיונים

צוות תכנית אב ירושלים בדיונים ותאומים מול מטה יהודה23.01.22מועצה מטה יהודה

אין אתר עתיקות בתחום התכניתרשות העתיקות

החניון שובץ לדיון בפורום28.4.22פורום הגופים הירוקים



שלב התכנוןתת פרויקטשם  פרויקט

ראשונישטח הפרויקט )מ"ר(: 52,400חניון אוטובוסים א.ת.צרעה

תאריךמנהל פרויקטמס' כביש

15.3.22אודי שריג

חניון 2 - שני משטחים 

הערות2 מפלסים 240 חניותמרכיב

                                               10,000,000                                      5,000,000עבודות בטון2הנדסת דרכים

                                               17,000,000                                    17,000,000מבנים תפעוליים2.01

 25,000ש"ח/עמדת טעינה                                                 1,800,000                                      1,800,000טעינה חשמלית

                                                    635,400                                         462,000עבודות פיתוח ושיקום נופי40

                                                 2,631,000                                      2,600,750עבודות גינון והשקייה41

כולל חפירה, מילוי מובא, הידוק המלוי וקירות תומכים                                                 4,376,800                                      6,536,200עבודות עפר51.02

                                                 8,250,000                                      8,250,000סלילה51.04

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה 51.06

כולל גידור, מעקה 1.10, שערים, ריצופים ואשפתונים                                                 1,592,792                                      1,330,364ומדרגות

                                                 3,000,000                                      3,000,000תשתיות רטובות57

                                               49,285,992                                    45,979,314סה"כ הנדסה דרכים

                                                      90,000                                           90,000עבודות שילוט ותמרור51.31הנדסת תנועה

2.5%                                                 1,232,150                                      1,149,483הסדרי תנועה )10% - 0.025(51.35

                                                 1,322,150                                      1,239,483סה"כ הנדסת תנועה

                                               50,608,142                                    47,218,797סה"כ

                                               50,608,142                                    47,218,797סה"כ עבודות הנדסיות

                                               50,608,142                                    47,218,797סה"כ:

                                                 4,048,651                                      3,777,504סה"כ תכנון 8%:תכנון ופיקוח עליון

                                                 2,024,326                                      1,888,752סה"כ נהול ופקוח 4%:ניהול ופיקוח

                                                 1,012,163                                         944,376סה"כ עלויות נילוות 2%:עלויות נילוות

                                                 1,012,163                                         944,376סה"כ ה"א 2%:הבטחת איכות

                                                 8,097,303                                      7,555,007סה"כ ג':

                                               58,705,444                                    54,773,804סה"כ':

                                            1,761,163.33                                      3%1,643,214תקורת צתא"ל

                                               60,466,608                                    56,417,018סה"כ כולל תקורת צתא"לסה"כ

                                          21,163,312.74                                    35%19,745,956ב.צ.מ

                                               81,629,921                                    76,162,975סה"כ כולל בצ"מ

                                               13,877,086                                    17.00%12,947,706מס ערך מוסף: 

                                               95,507,007                                    89,110,681סה"כ

371,294.50                                    397,945.86                                               -                                                                      

מפלס אחד- 240 חניותפרק/סעיף

                אומדן פרויקט

תקנה תקציבית

חניון 1 - משטח אחד ללא 

מחיר עמדת חניה



!תודה

2025ינואר 


